

**5. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez
KÖZBESZERZÉSI ÉRTEŚITŐ**

A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja1024 Budapest, Margit krt. 85.

Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757

E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu On-line értesítés:

http://www.kozbeszerzes.hu

Tájékoztató a szerződés módosításáról

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

A hirdetmény kézhezvételének dátuma _____

KÉ nyilvántartási szám _____

I. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS ALANYAI

I.1) Az ajánlatkérőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Halasi Többcélú Kistérségi Társulás

Postai cím: Hősök tere 1.

Város/Község: Kiskunhalas

Postai irányítószám: 6400

Ország:

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: dr.Várnai László

Telefon: 06-77/523-153

E-mail: kisterseg@kiskunhalas.hu

Fax: 06-77/428-288

Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.halasregio.hu

A felhasználói oldal címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány
használható) -----

I.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél neve és címe

Hivatalos név: Soltút Kft.

Postai cím: Kecskeméti út 34.

Város/Község: Solt

Postai irányítószám: 6320

Ország: Magyarország

Kapcsolattartási pont(ok):

Címzett: Kiszli László

Telefon:

E-mail: kiszli.laszlo@tvnetwork.hu

Fax:

Az ajánlattevő általános címe (URL):

----- (E szakaszból szükség esetén több példány használható)

I.3.) Az ajánlatkérő típusa

Központi szintű

Közszolgáltató

Regionális/helyi szintű

Támogatott szervezet [Kbt. 22. § (2) bek., 241. § b)–c) pont]

Közjogi szervezet

Egyéb

I.4.) Az ajánlatkérő tevékenységi köre

I.4.1) A Kbt. IV. fejezete/VI. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Általános közszolgáltatások

Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció

Védelem

Szociális védelem

Közrend és biztonság

Szabadidő, kultúra és vallás

Környezetvédelem

Oktatás

Gazdasági és pénzügyek

Egyéb (nevezze meg):

Egészségügy

I.4.2) A Kbt. V. fejezete/VII. fejezete szerinti ajánlatkérők esetén

Víz

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Villamos energia

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

[Kbt. 163. § (1) bek. a) pont]

Földgáz és kőolaj feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Szén és más szilárd tüzelőanyagok feltárása és kitermelése

[Kbt. 163. § (1) bek. ba) pont]

Vasúti szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. c) pont]

Városi vasúti, villamos-, trolibusz- vagy autóbusz szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek.c) pont]

Repülőtéri tevékenység

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Kikötői tevékenységek

[Kbt. 163. § (1) bek. bb) pont]

Postai szolgáltatások

[Kbt. 163. § (1) bek. d) pont]

II. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS TÁRGYA

II.1) Meghatározás

II.1.1) Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés

Vállalkozási szerződés a „Soltvadkert-(Selymes)-Pirtó-Kiskunhalas településeket összekötő közlekedésbiztonsági kerékpárút” KÖZOP-2008-3.2.0/b kódszámú projekthez kapcsolódó kivitelezői feladatok teljeskörű ellátására.

II.1.2) A szerződés típusa, valamint a teljesítés helye (Csak azt a kategóriát válassza – építési beruházás,árubeszerzés vagy szolgáltatás –, amelyik leginkább megfelel a szerződés vagy a közbeszerzés(ei) tárgyának)

a)

Építési beruházás

Kivitelezés

Tervezés és kivitelezés

Kivitelezés, bármilyen eszközzel, módon, az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek megfelelően

Építési koncesszió

A teljesítés helye

Soltvadkert (Selymes) – Pirtó–Kiskunhalas települések területén és az azokat összekötő útszakaszokon

NUTS-kód HU331

b)

Árubeszerzés

Adásvétel

Lízing

Bérlet

Részletvétel

Ezek kombinációja/Egyéb

A teljesítés helye

NUTS-kód

c)

Szolgáltatás

Szolgáltatási kategória

(az 1–27. szolgáltatási kategóriákat lásd a Kbt. 3. és 4. mellékletében)

Szolgáltatási koncesszió

A teljesítés helye

NUTS-kód

II.1.3) A szerződéskötés időpontja

Dátum: 2010/04/12 (év/hó/nap)

II.1.4) A szerződés tárgya és mennyisége

A fejlesztés az 53.sz.főút 52+468 km szelvények között, a szelvényezés szerinti jobb oldalon, Soltvadkert (Selymes) – Pirtó – Kiskunhalas településeket érintően, 10,135 km hosszúságban valósul meg. A tervezett kerékpárút átlagos szélessége 2,6 m.

A tervezett útszakasz mind lakott területet, mind külterületet érint, területi osztályba sorolása B.IX. és K. IX., tervezett sebesség: 30 km/h. A kivitelezés magába foglalja 10 db villanyoszlop áthelyezését is.

A részletes műszaki paramétereiket, előírásokat és terveket a dokumentáció tartalmazza.

A rendelkezésre álló forrás mértéke: bruttó 352.366.250,- Ft

II.1.5) Közös Közbeszerzési Szójegyzék (CPV)

Fő szójegyzék

Kiegészítő szójegyzék

Fő tárgy: **45233162-2**

További

tárgyak:

II.2) A közbeszerzés értéke

Az ellenszolgáltatás összege

(A szerződés szerinti összértéket kérjük megadni, az összes szerződést, részt és opciót beleértve)

Érték (arab számmal) 352.365.463,-Ft

Pénznem HUF

ÁFA nélkül

ÁFÁ-val **x**

ÁFA (%) **25** ,

II.3) A szerződés időtartama

Az időtartam hónap(ok)ban:

VAGY napokban: (a szerződés megkötésétől számítva)

VAGY: kezdés (év/hó/nap)

befejezés **2011/03/31** (év/hó/nap)

VAGY: a teljesítés határideje

a)

a nyertes ajánlattevőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

b)

ajánlatkérőként szerződő fél általi teljesítés határideje: (év/hó/nap)

A szerződés határozatlan időtartamra szól? **nem**

III. SZAKASZ: ELJÁRÁS

III.1) Az eljárás fajtája

III.1.1) Az eljárás fajtája

III.1.1.1) A közbeszerzési törvény IV. fejezete szerinti eljárás esetén [adott esetben ideértve a Kbt. 251. § (3) bek. szerinti eljárást]

Nyílt

Meghívásos

Gyorsított meghívásos

Versenypárbeszéd

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Gyorsított tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Keretmegállapodásos eljárás

III.1.1.2) A közbeszerzési törvény V. fejezete szerinti eljárás esetén

Nyílt

Meghívásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett meghívásos

Hirdetmény közzétételével induló tárgyalásos

Hirdetmény nélküli tárgyalásos

Időszakos előzetes tájékoztatót tartalmazó hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Előminősítési hirdetménnyel meghirdetett tárgyalásos

Keretmegállapodásos

III.1.1.3) A közbeszerzési törvény harmadik része szerinti eljárás esetén (egyszerű eljárás)

xHirdetménnyel induló, tárgyalás nélküli

Hirdetménnyel induló, tárgyalásos

Hirdetmény nélkül induló, tárgyalásos

III.2) Bírálati szempontok

III.2.1) Bírálati szempontok (csak a megfelelőt jelölje meg)

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

VAGY

Az összességében legelőnyösebb ajánlat **x**

a következő részszerzőpontok alapján

Szempont	Súlyszám
Ajánlati ár (bruttó HUF)	70
Teljesítési határidő (naptári napok számában kifejezve)	10
Újrahasznosított anyagok felhasználásának mértéke (tonnában megadva)	30
III.3) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatos korábbi közzétételekre/tájékoztatásra	
III.3.1) Hivatkozás a lefolytatott közbeszerzési eljárást megindító hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/02/05 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 30261 / 2009 (KÉ-szám/évszám)	
III.3.2) Hirdetmény közzététele nélküli eljárás esetén az ajánlattételi felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Döntőbizottság tájékoztatásának napja Dátum: (év/hó/nap)	
III.3.3) Hivatkozás az eljárás eredményéről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményre A hirdetmény közzétételének időpontja a HL-ben: (év/hó/nap) A hirdetmény száma a HL-ben: /S - ÉS / VAGY A hirdetmény közzétételének időpontja a KÉ-ben: 2010/04/02 (év/hó/nap) A hirdetmény száma a KÉ-ben: 7772 / 2010 (KÉ-szám/évszám)	

IV. SZAKASZ: A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

IV.1.1)

A szerződés módosítása érint-e bírálati szempont szerinti szerződéses feltételt? **nem**

IV.1.2) A szerződés módosításának tartalma (megadva az eredeti szerződéses feltételt is):

1. Szerződés 13./ pontjának eredeti szövege:

Teljesítési határidő (naptári napok száma): 171 egymást követő naptári nap, de a teljesítés véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2011. március 31. napja. Vállalkozó jogosult ezen időpontokat megelőzően is teljesíteni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásának időpontja legkésőbb 2010. április 21. napja. Felek a munkaterület átadásának időpontjától számítják a 171 egymást követő naptári napot.

Szerződés 13./pontja az alábbiakra módosul:

Teljesítési határidő (naptári napok száma): 171 naptári nap, de a teljesítés véghatárideje nem lehet későbbi időpont, mint 2011. március 31. napja. Vállalkozó jogosult ezen időpontokat megelőzően is teljesíteni.

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy a munkaterület átadásának időpontja legkésőbb 2010. április 21. napja. Felek a munkaterület átadásának időpontjától számítják a 171 naptári napot, azzal a kikötéssel, hogy a régészeti kutatások időtartamát – amíg a kivitelezési munkálatok végzésére nincs lehetőség – ebbe nem számítják bele, addig a kivitelezés szünetel.

2. Szerződés 19./ pontjának eredeti szövege:

Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló beruházások a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségben készülnek el. Vállalkozó csak olyan új, I. osztályú anyagokat építhet be és használhat fel, amelyek európai és/vagy nemzeti szabványokban, műszaki előírásokban, műszaki irányelvekben szerepelnek vagy rendelkeznek alkalmazási engedéllyel.

Szerződés 19./ pontja az alábbiakra módosul:

Vállalkozó kötelezettséget vállal azért, hogy a jelen szerződés keretében megvalósuló beruházások a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségben készülnek el.

3. Szerződés 22./ pontjának eredeti szövege:

Vállalkozó hat részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemezés szerint. A részszámla összege a már elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja.

Szerződés 22./ pontja az alábbiakra módosul:

Vállalkozó öt részszámlát és egy végszámlát jogosult benyújtani a szerződés mellékletét képező pénzügyi ütemezés szerint. A részszámla összege a már elvégzett munkák vállalkozói díját tartalmazhatja.

A pénzügyi ütemterv - lásd 3. számú melléklet – is a fentiek alapján módosításra került.

IV.1.3) A módosítás indoka:

Megrendelőhöz a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Múzeumi Szervezete 2010. április 21-én 24/2010-es iktatószámom levelet intézett, melynek 3.) pontjában felhívja a Megrendelő figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatok csak az előzetes régészeti kutatás befejezése után, azaz 2010. május 12-e után kezdhetők meg, addig csak annak előkészítése (kitűzés, növényzet irtása) végezhető.

Fentiek alapján megállapítást nyert, hogy a folyamatos teljesítés felektől független ok miatt nem valósítható meg, valamint a teljesítéshez rendelt pénzügyi kifizetések sem tarthatók, ezért felek közös megegyezéssel a vállalkozási szerződés 13./ és 22. / pontját, valamint az állandó mellékletet képező pénzügyi ütemtervet módosítják.

A 19./ pont módosításának indoka: tévesen került a szerződésben előírásra, továbbá az újrahasznosított anyagok felhasználási kötelezettségének is ellentmond.

IV.1.4) A szerződés módosításának időpontja

Dátum: 2010/04/30 (év/hó/nap)

V. szakasz: kiegészítő információk

V.1) Egyéb információk:

V.2) A nyertes ajánlattevőként szerződő fél nyilatkozata:

A nyertes ajánlattevő a szerződésmódosítás közzétételéhez hozzájárul.

V.3)

E hirdetmény feladásának dátuma: 2010/05/07 (év/hó/nap)